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A la: Junta Directiva Nacional 2024-2026

Del: Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
(ICPARD)

Asunto: Revisión de la Ejecución Financiera y Operativa de la X Cumbre de las
Américas 2024

Fecha: 30 de junio de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe contiene los resultados de la revisión de auditoria practicada al
informe final de la X Cumbre de las Américas de la Asociación Interamericana
de Contabilidad (AIC), celebrada en Punta Cana, República Dominicana, del 10
al 13 de octubre de 2024. El evento fue organizado por el ICPARD bajo la gestión
de la Junta Directiva Nacional del período 2022-2024 y el Comité Organizador
designado para tales fines.

Los hallazgos más relevantes derivados de esta evaluación se resumen en los
siguientes puntos:

 Pérdida Financiera Significativa: El informe financiero del evento arrojó
una pérdida operativa de RD$3,784,486, motivada por debilidades severas
en el control presupuestario y variaciones desproporcionadas en los gastos.

 Desviación Presupuestaria No Justificada: Se identificó un incremento de
US$109,423 en el presupuesto final ejecutado de US$533,954, en
comparación con el presupuesto preliminar aprobado por el Comité
Organizador del evento al 8 de octubre de 2024 por US$424,531, ejecutado
por la empresa proveedora Turenlaces del Caribe, SRL, sin que consten las
autorizaciones ni soportes correspondientes.

 Limitación Absoluta al Alcance por Terceros: La empresa Turenlaces del
Caribe, SRL se negó a conciliar y revisar las documentaciones físicas que
sustentan los ingresos captados por inscripciones al evento, por valor de
US$162,768, así como los costos incurridos por la realización del evento,
facturados al ICPARD, ascendentes a US$533,954, equivalentes a
RD$32,304,217 (Ver anexo A). De estos valores mencionados solo se
pudieron verificar tres(3) comprobantes fiscales emitidos por Turenlaces del
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Caribe, SRL por valor de RD$22,283,860, careciendo de facturas de
suplidores y soportes al detalle.

 Contingencia Legal y Embargos: Debido a la falta de conciliación, la
administración entrante (2024-2026) inició un proceso judicial que derivó en
una sentencia desfavorable (Sentencia No. 1532-2025-SSEN-00192) dictada
por la Décima Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional. Esto conllevó el embargo de las cuentas bancarias
nacionales del ICPARD, obligando al pago de US$135,711.38 más intereses,
honorarios e importantes cargos legales.

 Falta de Cooperación de la Gestión Anterior: Las observaciones y
hallazgos detectados fueron remitidos formalmente mediante correos
electrónicos los días 29 de mayo y 18 de junio de 2026 al Lic. Bacilio
Sánchez, presidente del Comité Organizador del evento (período 2022-2024),
fijando como fecha límite de respuesta el 22 de junio de 2026. A la fecha de
este informe, no se ha recibido respuesta ni aclaración alguna,
constituyendo una limitación crítica para la validación de la auditoria.
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2- INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva Nacional del ICPARD 2024-2026

Hemos llevado a cabo un encargo de procedimientos acordados respecto a la
documentación financiera, presupuestaria y administrativa de la X Cumbre de las
Américas 2024. Nuestra revisión se realizó de conformidad con la Norma
Internacional de Servicios Relacionados 4400 (NISR 4400 Revisada), Encargos de
Procedimientos Acordados (Norma Internacional de Servicios Relacionados -
NISR 4400), emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y
Aseguramiento (IAASB) de la IFAC.

I. Marco Normativo de Servicios Relacionados

Declaramos que este compromiso se ha ejecutado estrictamente bajo los
lineamientos de la Norma Internacional de Servicios Relacionados (NISR) 4400.
Como lo estipula esta norma, un encargo de procedimientos acordados consiste en
emitir un informe sobre hallazgos fácticos (hechos concretos verificados). Debido
a que los procedimientos realizados no constituyen una auditoria ni una revisión
integral bajo las Normas Internacionales de Auditoria (NIA), no expresamos
ninguna seguridad ni opinión sobre la viabilidad de las operaciones o la total
razonabilidad de los informes financieros presentados por el Comité Organizador
de la X Cumbre de Las Américas AIC 2024

II. Abstención de Opinión Operativa y Financiera Detallada por Limitación
Crítica

Debido a la trascendencia de las limitaciones de información y observaciones
detectadas en el transcurso de nuestra revisión, nos abstenemos de emitir
conclusiones o recomendaciones de control interno, presupuestal y de manejo de
operaciones. Nuestra abstención se fundamenta en los siguientes impedimentos
insalvables dentro del marco de las NISR:
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1. Falta de Evidencia Comprobatoria Externa: La negativa de la empresa
Turenlaces del Caribe, SRL a conciliar los gastos y la ausencia de facturas al
detalle impiden la ejecución completa de los procedimientos de verificación
cruzada contemplados en el alcance.

2. Inexistencia de Respuesta de la Administración Responsable: Las
observaciones fueron remitidas formalmente al Lic. Bacilio Sánchez,
presidente del Comité Organizador del período 2022-2024 (fechas 29 de
mayo y 18 de junio de 2026), sin haber obtenido respuesta alguna al
vencimiento del plazo fijado (22 de junio de 2026).

En cumplimiento estricto con las sanas prácticas profesionales y la doctrina de
auditoria, el auditor debe abstenerse de formular recomendaciones de mejora o
planes operativos cuando la administración responsable se ha negado a responder
sobre los hallazgos reportados. La falta de aclaración por parte de los ejecutivos
actuantes impide validar el contexto real de las operaciones, eleva el riesgo de
emitir sugerencias erróneas y evidencia una ausencia de compromiso institucional
para la subsanación de las deficiencias identificadas.

Olivo Jimenez y Asociados, Auditores y Consultores
Registro ICPARD No.760
30 de junio de 2026
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RECOMENDACIÓN

Se recomienda a la Junta Directiva Nacional 2024-2026 elevar este informe
directamente ante la Asamblea General de Miembros y los asesores legales
externos del instituto, a los fines de evaluar las responsabilidades civiles o
gremiales que correspondan de acuerdo con los estatutos del ICPARD y las leyes
de la República Dominicana.

3. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
(ICPARD) es la institución rectora de la profesión contable en la República
Dominicana, facultad otorgada mediante la Ley No. 633 del 16 de junio de 1944 y
su Reglamento de Aplicación establecido en el Decreto No. 2032.

El ICPARD está afiliado a la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC),
organización que agrupa a las entidades contables de las Américas y el Caribe, y es
miembro de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), la organización
global de la profesión de la contaduría que trabaja con 159 miembros y asociados
en 124 países para proteger el interés público mediante el fomento de prácticas de
alta calidad.

4. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

 Mayo de 2022: Durante la Asamblea y Junta de Gobierno de la AIC
celebrada en Panamá, se otorgó a la Junta Directiva del ICPARD (período
2022-2024), en calidad de organismo patrocinador, la sede oficial de la X
Cumbre de las Américas.

 10 de agosto de 2022: El presidente de la AIC, Héctor Correa Pinzón,
ratificó oficialmente la sede mediante comunicación formal.

 23 de agosto de 2022: Quedó formalmente designado y constituido el
Comité Organizador mediante el Acta de Reunión de la Junta Directiva
Nacional del ICPARD No. 003/2022-2024, compuesto por:

o Presidente: Lic. Bacilio Sánchez
o Vicepresidenta: Lic. Gisela de León
o Secretario: Lic. Francisco Acosta

 13 de marzo de 2024: Se suscribió un contrato de servicios profesionales
con la empresa local Turenlaces del Caribe, SRL para la organización
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logística integral del evento, a celebrarse en el Hotel Hard Rock Punta Cana
y su Centro de Convenciones. En su artículo sexto, el ICPARD autorizó a
dicha empresa a elaborar el presupuesto y coordinar el evento rindiendo
informes periódicos informativos.

 8 de octubre de 2024: Tras excluir ciertos gastos, el Comité Organizador
determinó un presupuesto preliminar de US$424,531.

 10 al 13 de octubre de 2024: Se celebró el evento bajo el lema “Gestión de
Calidad, Crecimiento Sostenible y Ética en los Negocios”, enfocado en
cuatro ejes temáticos (Economía, Auditoria, Contabilidad, Tributación y
Ética). Al concluir, la empresa organizadora presentó una ejecución
presupuestaria final de US$533,954, reflejando un incremento no
planificado de US$109,423.

 27 de enero de 2025: Turenlaces del Caribe, SRL remitió una factura pro
forma por correo electrónico indicando que el evento concluyó con una
cuenta por cobrar total de US$351,185, restando un balance pendiente de
US$210,711, luego de pagos parciales por US$140,474. Ante la negativa de
la empresa de revisar los soportes físicos de los gastos y avances, la Junta
Directiva 2024-2026 procedió por la vía judicial, derivando en embargos de
las cuentas bancarias del ICPARD a nivel nacional tras perder las instancias
correspondientes.

 3 de febrero de 2026: El Comité Organizador remitió el informe final
técnico y financiero a la Junta Directiva actual, evidenciando una pérdida
operativa de RD$3,784,486, anexando además los costos incurridos por el
embargo, intereses y honorarios legales.

5. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA REVISIÓN

I. Objetivos

El objetivo de este encargo de servicios relacionados fue aplicar los
procedimientos de auditoria previamente acordados con la Junta Directiva
Nacional 2024-2026 del ICPARD sobre el informe final de la X Cumbre de las
Américas 2024, evaluando la ejecución presupuestaria y contractual con la
empresa Turenlaces del Caribe, SRL y presentando los hallazgos fácticos derivados
de dicha revisión.
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II. Alcance

 Evaluación de la ejecución del contrato de servicios profesionales firmado
entre el ICPARD y Turenlaces del Caribe, SRL.

 Análisis y comparación entre el presupuesto proyectado y el ejecutado,
juntamente con los ingresos captados por inscripciones, patrocinios,
aportaciones y cobros pendientes, contrastándolos con los ingresos y egresos
descritos en el informe final del Comité Organizador.

6. INFORMACIÓN REQUERIDA Y EVALUADA

Se solicitó formalmente al Departamento de Contabilidad del ICPARD la
documentación financiera y administrativa soporte, obteniéndose el siguiente
estatus:

1. Propuesta de servicios profesionales para la revisión de auditoria acordada
con Olivo Jiménez y Asociados, debidamente firmada y sellada.

2. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales firmado entre
Turenlaces del Caribe, SRL y el ICPARD.

3. Copia del informe final de la X Cumbre de las Américas 2024 elaborado por
su Comité Organizador.

4. Documentación de soporte disponible relacionada con los ingresos recibidos,
depósitos, transferencias bancarias y pagos directos efectuados por el
ICPARD.

5. Movimientos y conciliaciones bancarias de las cuentas institucionales
utilizadas para las operaciones del evento.

6. Copia de la sentencia judicial desfavorable que otorgó ganancia de causa a
Turenlaces del Caribe, SRL.

7. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA REALIZADOS

1. Análisis de Ingresos y Gastos: Se examinaron los datos provistos en el
informe financiero del Comité Organizador. Se determinó que no fue
posible obtener por parte de Turenlaces del Caribe, SRL el detalle
analítico ni los soportes documentales de los ingresos por inscripciones
que ascendieron a US$162,768. Asimismo, el valor total facturado por dicha
empresa de US$533,954 equivalente a RD$32,304,217 (Ver Anexo A)
carece de documentación justificativa de soporte.
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2. Revisión de Comprobantes Fiscales: De la totalidad de los gastos
reportados por la empresa organizadora, solo se pudieron verificar tres (3)
comprobantes de crédito fiscal emitidos de forma global el 17 de
diciembre de 2025 por un valor acumulado de RD$22,283,860, sin facturas
desglosadas anexas ni soportes físicos de los proveedores originales:

Fecha Número de
Documento

Valor Neto
(RD$)

ITBIS
(RD$)

Valor Total
(RD$)

17/12/2025 E310000000309 5,920,501 1,065,690 6,986,191

17/12/2025 E310000000310 5,500,000 990,000 6,490,000

17/12/2025 E310000000311 7,464,126 1,343,543 8,807,669

Total 18,884,627 3,399,233 22,283,860

3. Cotejo Bancario: Se confrontaron los depósitos, transferencias de
inscripciones y patrocinios registrados directamente por el ICPARD contra
los estados de cuenta del banco, verificando los desembolsos de la gerencia
interna y su vinculación directa con las actividades del evento.

4. Circularización de Saldos: Se envió una solicitud formal de confirmación
de balances y cuentas por pagar a Turenlaces del Caribe, SRL; sin embargo,
a la fecha de emisión del informe, no se ha recibido respuesta por parte del
proveedor.

8. DETALLE DE OBSERVACIONES DETECTADAS

A. Administración y Finanzas

 Falta de Control en Recaudaciones: Ausencia de recibos de ingresos pre
numerados que permitieran establecer una secuencia cronológica para
fiscalizar la cantidad exacta de asistentes y los fondos pagados
individualmente en la X Cumbre.

 Deficiencia en la Integridad de Fondos: Ausencia de cuadres de caja
generales e informes mensuales integrados para conciliar las entradas al
banco vía depósitos/transferencias con los reportes de inscritos.
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 Inexistencia de Estrategia Financiera: No se evaluaron alternativas de
inversión a corto plazo con los fondos captados de forma anticipada. Dichos
instrumentos habrían permitido mitigar y compensar el impacto financiero
de los intereses del préstamo bancario contraído para la ejecución del evento.

 Exposición al Riesgo Cambiario: A pesar de que el presupuesto de gastos
se estructuró en dólares estadounidenses (US$), la administración no
convirtió ni depositó de manera oportuna los ingresos recaudados en pesos
dominicanos (RD$) a una cuenta local en divisas, provocando pérdidas
cambiarias significativas no cuantificadas.

 Ausencia de Transparencia en Contrataciones y Compras: No se
evidenciaron documentos de aprobación respecto a las cotizaciones de
alojamiento, transporte y alimentación provistas por Turenlaces del Caribe,
SRL. Tampoco se hallaron registros de licitaciones ni comparaciones
técnicas de costo-beneficio frente a otras empresas del mercado; los archivos
solo indican que la selección del organizador se basó en una recomendación
verbal de la administración del hotel Hard Rock Punta Cana.

 Absorción de pérdida adicional por sobre facturación de suplidor: Se
aprobó un traspaso de perdida institucional, mediante el acta de la Junta
Directiva Nacional 26/2024-2026, del 31 de mayo 2026, al aplicarse un
descuento forzoso de US$23,645 a la cuenta por cobrar de la AIC (balance
original de US$51,742) ante el reclamo de los directivos de la AIC de que
los servicios de audiovisuales facturados por Turenlaces del Caribe,
presentaban margenes sobre valuados.

B. Presupuesto

 Presupuesto Irreal: La proyección presupuestaria careció de bases
objetivas, logrando apenas un 70% de cumplimiento con respecto a las
metas de ingresos establecidas, lo que demuestra un desfase estructural entre
lo proyectado y la realidad económica.

 Falta de Análisis de Viabilidad: No se estableció un punto de equilibrio
financiero formal dentro del presupuesto. Esto impidió contar con un
indicador crítico para evaluar la pertinencia técnica de posponer el evento
ante la baja captación de recursos previos.

 Vulnerabilidad Contractual: El presupuesto estimado no fue anexado ni
referenciado formalmente como parte vinculante del contrato de servicios
con Turenlaces del Caribe, SRL, dejando a la institución desprotegida
legalmente ante variaciones unilaterales del proveedor.
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 Inexistencia de Control Presupuestario: El exceso de gastos por
US$109,423 por encima de la última proyección preliminar del Comité
Organizador (US$424,531) evidencia una falta absoluta de supervisión y
monitoreo financiero durante el desarrollo del evento.

C. Organización y Logística

 Falta de Herramientas de Gestión: El Comité Organizador no implementó
sistemas o softwares de administración de proyectos en línea para el
seguimiento sistemático de los hitos, plazos y tareas críticas asignadas a los
líderes de área.

 Carencia de Protocolos de Validación: No se dispuso de un mecanismo
estandarizado para la confirmación de inscripciones internacionales y su
debido seguimiento en coordinación con los organismos contables de la
región.

 Políticas de Exoneración Indefinidas: Ausencia de lineamientos
formalizados para regular los gastos de cortesía, traslado, hospedaje y
honorarios de expositores e invitados especiales, lo que incrementó los
costos operativos sin control previo.

 Inadecuada Gestión de Patrocinios: La comercialización del evento fue
delegada exclusivamente a miembros del ICPARD que contaban con
limitaciones severas de tiempo debido a sus prácticas profesionales privadas.
Asimismo, no se diseñó un dossier o portafolio comercial profesional que
hiciera el evento atractivo para patrocinadores corporativos a gran escala.

 Canales de Cobro Deficientes: La estrategia de cobros internacionales
resultó ineficaz, omitiendo convenios de recaudación local intermedios con
los institutos de contadores de los países miembros de la AIC.

D. Aspectos Legales

 Se verificó la existencia de la Sentencia Número 1532-2025-SSEN-00192,
dictada por la Décima Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional. Dicho dictamen comercial condena al
ICPARD al pago de US$135,711.38 a favor de Turenlaces del Caribe, SRL
por obligaciones contractuales exigibles.

Llama la atención de esta auditoria que no se identificaran enmiendas,
notificaciones preventivas ni reclamos formales previos por parte del proveedor
dirigidos a la administración del ICPARD que justificaran o motivaran la
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ejecución directa de la demanda y los posteriores embargos, evidenciando una
grave ruptura en la comunicación legal y administrativa entre las partes antes
del litigio.
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